

ST *25/10/21*

L *Li 26. Oktober 2021*

KR

**Kleine Anfrage der FDP-Fraktion 31/21 vom 4. Oktober 2021
Gesamtkosten Projekt CityBahn**

Im Bericht zur Kreistagssitzung am 21.09.2021 wurde durch den Landrat dargelegt, dass sich die Gesamtkosten für das Projekt CityBahn für den Kreis auf rund 3,6 Mio. € belaufen werden. Diese Summe beinhaltet für das Jahr 2021 nochmals Kosten in Höhe von 827.530,77 €, die sich aufteilen in:

Planung: 762.982,77 €

Personalkosten: 43.143,94 €

Sonstiges: 21.404,06 €

1. Warum sind nach dem ablehnenden Votum des Wiesbadener Bürgerentscheides im November 2020 dann nochmals 2021 die oben aufgeführten Kosten aufgelaufen?

Es handelt sich um Kosten für die Planung und Baugrunduntersuchung, die bereits vor dem Bürgerentscheid erbracht wurden. Die Auftragnehmer sind nach dem Bürgerentscheid aufgefordert worden, die Schlussrechnungen zu stellen. Der Abbruch des Projektes machte intensive Abstimmungen mit den Auftragnehmern erforderlich, welche Leistungen zu welchen Prozentsätzen schon erbracht waren und damit abgerechnet werden können. Der lange Rechnungslauf: Eingang bei ESWE in Wiesbaden, Prüfung durch Projektsteuerung und Gesamtprojektleitung, ggf. Prüfung durch externe Fachleute, Weiterleitung an die RTV und dann Rechnungslegung beim Rheingau-Taunus-Kreis bedingt, dass diese Kosten erst 2021 beim Rheingau-Taunus-Kreis abgerechnet wurden. Bei der Dokumentation der Planungsleistungen wurde darauf geachtet, dass die Leistungen so aufbereitet werden, dass sie auch für die Reaktivierung der Aartalbahn verwendbar sind.

Ein weiterer Kostenblock sind die Personalkosten. Die Gesamtprojektleitung hatte Kündigungsfristen, die eingehalten wurden. Zudem war die Gesamtprojektleitung und die Projektsteuerung zur Abwicklung des Projekts in den ersten Monaten des Jahres 2021 erforderlich.

Bei den sonstigen Kosten haben die Mietkosten den größten Anteil. Auch hier sind Kündigungsfristen einzuhalten.

2. Um welche Ausgaben handelt es sich dabei im Einzelnen bei den oben jeweils aufgeführten Positionen?

Aufstellung Kosten CityBahn 2021 Stand 02.09.2021



Beleg Nr.	Datum	Empfänger	Betrag (Netto)	Betrag (Brutto)	MwSt. %	MwSt.
1	04.05.2021	ESWE Verkehrs GmbH Ingenieurbüro Bahke Techn. Ausrüstung CityBahn	5.100,00 €	6.069,00 €	19	969,00 €
2	04.05.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Untersuchung 15 Minuten Takt	21.686,00 €	25.155,76 €	16	3.469,76 €
3	10.05.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Nachtrag 32	69.891,78 €	81.074,46 €	16	11.182,68 €
4	10.05.2021	ESWE Verkehrs GmbH Höcker Projektsteuerung 04.2021	4.338,36 €	5.162,65 €	19	824,29 €
5	10.05.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Nachtrag 30	18.286,66 €	21.212,53 €	16	2.925,87 €
6	10.05.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Nachtrag 32	9.450,00 €	10.962,00 €	16	1.512,00 €
7	10.05.2021	ESWE Verkehrs GmbH Ingenieurbüro Bahke Techn. Ausrüstung CityBahn	2.805,00 €	3.337,95 €	19	532,95 €
8	25.05.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Nachtrag 21	149.059,73 €	172.909,29 €	16	23.849,56 €
9	09.06.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Nachtrag 35	11.895,00 €	13.798,20 €	16	1.903,20 €
10	23.06.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Abschnitt 4.1 5. Abschlag	31.139,09 €	36.121,34 €	16	4.982,25 €
11	23.06.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Abschnitt 4.1 5. Teilschlussrechnung	272.764,97 €	316.407,37 €	16	43.642,40 €
12	23.06.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Nachtrag 11 Gutschrift	19.044,67 €	22.863,16 €	19	3.618,49 €
13	23.06.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Nachtrag 39	8.744,29 €	10.143,38 €	16	1.399,09 €
14	05.07.2021	ESWE Verkehrs GmbH PG CityBahn Nachtrag 33	3.611,66 €	4.189,53 €	16	577,87 €
15	05.07.2021	ESWE Verkehrs GmbH ESWE Overheadkosten	54.023,74 €	64.288,25 €	19	10.264,51 €
16	05.07.2021	ESWE Verkehrs GmbH Ausdruck Studie ISM International School	223,92 €	259,75 €	16	35,83 €
17	06.08.2021	ESWE Verkehrs GmbH Baugrunduntersuchung Gumm	66.472,66 €	79.102,47 €	19	12.629,81 €
			710.448,19 €	827.530,77 €		117.082,58 €
			Betrag (Netto)	Betrag (Brutto)	MwSt. %	MwSt.
			596.753,10 €	692.233,61 €	16	95.480,51 €
			113.695,09 €	135.297,16 €	19	21.602,07 €
			Summe	710.448,19 €		827.530,77 €
						117.082,58 €

Die Einzelrechnungen können bei der Stabsstelle Kreisentwicklung eingesehen werden.

3. Zu welchem Zeitpunkt hätten die Kündigungen diverser Vereinbarungen ausgesprochen werden müssen, um die Entstehung dieser Kosten zu vermeiden?

Wie in der Antwort zur Frage 1 beschrieben, handelt es sich um die Abrechnung von Kosten, deren Entstehung vor dem Bürgerentscheid datiert. Vorab geschlossene Verträge waren einzuhalten.

Anzumerken ist noch, dass nach dem Bürgerentscheid alle Projekte usw. gestoppt worden sind und die Liquidierung der CityBahn GmbH beschlossen wurde. Sie wurde unverzüglich abgewickelt. Die Entlastung der Gesellschafter für 2020 usw. stehen noch aus, wobei im Liquidationsverfahren Fristen für den Gläubigerschutz zu beachten sind.


Yvonne Grein