

Umsetzungsplan*

Flächendeckende WLAN Ausstattung an den Schulen des Rheingau-Taunus-Kreis im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024

*Änderungen behält sich der Schulträger vor

noch nicht abgeschlossene WLAN Ausstattungen (teilweise nur noch die Inbetriebnahme ausstehend.)

Aktualisierung, Stand: 17.11.2022

Ird. Nr.	Schulnr.:	Schulname	voraussichtlicher Zeitraum der Inbetriebnahme durch den FD I.6:		Bearbeitungsstatus
			von	bis	
1	2107	Emely-Salzig-Schule	abgeschlossen		
2	2703	Leopold-Bausinger-Schule	abgeschlossen		
3	2807	Gymnasium Taunusstein	abgeschlossen		
4	2805	Limeschule	abgeschlossen		
5	2119	Lenzenbergschule	abgeschlossen		
6	2301	Rheingauschule	abgeschlossen		
7	2803	Theißstalschule	abgeschlossen		
8	2802	Nikolaus-August-Otto-Schule	abgeschlossen		
9	2808	IGS Obere Aar	abgeschlossen		
10	2706	Lindenschule	abgeschlossen		
11	2201	Gutenbergschule	abgeschlossen		
12	2301	Gymnasium Eltville	abgeschlossen		
13	2109	Grundschule auf der Au	abgeschlossen		
14	2704	Erich-Kästner-Schule	abgeschlossen		
15	2121	Pfingstbachschule	abgeschlossen		
16	2113	Taubenbergschule	abgeschlossen		
17	2123	Julius-Alberti-Schule	abgeschlossen		
18	2133	Panorama Schule	abgeschlossen		
19	2104	Sonnenblumenschule	abgeschlossen		
20	2126	Äskulapschule	abgeschlossen		
21	2129	Walluftalschule	abgeschlossen		
22	2102	Wiedbachschule	abgeschlossen		
23	2701	Janusz-Korczak-Schule	abgeschlossen		
24	2116	John-Sutton-Schule	abgeschlossen		
25	2801	Aartalschule	abgeschlossen		
26	2110	Grundschule Kemeler Heide	abgeschlossen		
27	2103	Freiherr-vom-Stein-Schule	abgeschlossen		
28	2111	Fledermausschule	abgeschlossen		
29	2114	Alteburgschule	abgeschlossen		
30	2106	Otfried-Preußler-Schule	abgeschlossen		
31	2806	IGS Wallrabenstein	abgeschlossen		
32	2131	Rabenschule	abgeschlossen		
33	2108	Johannes-de-Laspée-Schule	abgeschlossen		
34	2130	Regenbogenschule	in Bearbeitung*		Die Montagearbeiten haben begonnen.
35	2128	Sonnenschule	abgeschlossen		
36	2117	Wisperschule	abgeschlossen		
37	2115	Wörsbachschule	in Bearbeitung*		Ausstattung mit Netgear vorhanden (nur Switche und Module bestellen); Teil-WLAN Ausstattung vorhanden (nur noch Lückenschluss)
38	2112	Geschwister-Grimm-Schule	in Bearbeitung*		Rest-Ausstattung wird aktuell montiert. Die Schule verfügte bereits über eine Teil WLAN Ausstattung mit Netgear.
39	2202	Hildegardisschule	abgeschlossen		

WLAN Ausstattungen sind abhängig von Verkabelungsarbeiten:

40	2105	Waldbachschule	2023	Die flächendeckende WLAN Ausstattung kann erst nach Beendigung der Sanierungsarbeiten erfolgen. Die WLAN Komponenten wurden im November bestellt, um ggf. eine Teil-Ausstattung vor Fertigstellung der Sanierungsarbeiten zu realisieren.
41	2302	Pestalozzischule	abgeschlossen	
42	2101	Astrid-Lindgren-Schule	2023	Die WLAN Komponenten wurden geliefert und können montiert werden in: BA Anbau/ Neubau – fertig BA AI Anfang März2022 fertig (BA All Beginn März 2022 bis Dezember 2023) Die Schule wurde mehrfach aufgefordert, dem Schulträger schriftlich mitzuteilen, in welchen Gebäudeteilen mit der WLAN Ausstattung begonnen werden kann. Rückmeldung weiter ausstehend. Die Elektrofirma wird sich nun mit der Schule telefonisch in Verbindung setzen, um zu besprechen in welchen Gebäudeteilen eine Teil-Ausstattung erfolgen kann. Vor Ort Termin hat stattgefunden. Die Installation kann in einem Gebäudeteil beginnen, sobald der Netzwerkschrank verwendet werden kann.
43	2127	Silberbachschule	2023	Die flächendeckende WLAN Ausstattung kann erst nach Beendigung der Sanierungsarbeiten erfolgen. Ein Gebäudeteil ist vollständig ausgestattet. Fertigstellung der Sanierung ca. Sommerferien 2023.
Ausstattung erfolgt in Eigenregie durch die Schule:				
44	2401	Berufliche Schulen Rheingau		soweit abgeschlossen (Die Schule wird saniert; weitere Räume werden ggf. zu einem späteren Zeitpunkt ausgestattet)
45	2402	Berufliche Schulen Untertaunus		soweit abgeschlossen (Die Schule wird saniert; weitere Räume werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgestattet; WLAN Komponenten wurden beschafft)