

Umsetzungsstand Präsentationstechnik:

Stand: 24.03.2023

Schulnr.:	Schulname:	Schulform:	Bearbeitungsstand	Bemerkungen
2101	Astrid-Lindgren-Schule	Grundschule	Installiert.	
2102	Wiedbachschule	Grundschule	Installiert.	Beamerwagen offen
2103	Freiherr-vom-Stein-Schule	Grundschule	Installiert.	Angebot Beamer ausstehend, neuer vor Ort Termin hat stattgefunden
2104	Sonnenblumenschule	Grundschule	Alles bestellt.	
2105	Waldbachschule	Grundschule	nicht begonnen	Die Planung und Umsetzung kann erst nach der Sanierung in 2023 beginnen.
2106	Otfried-Preußler-Schule	Grundschule	Installiert.	
2107	Emely-Salzig-Schule	Grundschule	Installiert.	
2108	Johannes-de-Laspée Schule	Grundschule	Installiert.	
2109	Grundschule auf der Au	Grundschule	Installiert.	
2110	Grundschule Kemeler Heide	Grundschule	Installiert.	
2111	Fledermausschule	Grundschule	Installiert.	
2112	Geschwister-Grimm-Schule	Grundschule	Alles bestellt.	1 Panel wird erst in 2023 bestellt.
2113	Taubenbergschule	Grundschule	Alles bestellt.	Beamerlösung bei REDNET anfragen
2114	Alteburgschule	Grundschule	Installiert.	
2115	Wörsbachschule	Grundschule	Installiert.	
2116	John-Sutton-Schule	Grundschule	Installation für KW 16 geplant.	
2117	Wisperschule	Grundschule	Installiert.	
2119	Lenzenbergschule	Grundschule	Alles bestellt.	
2121	Pfingstbachschule	Grundschule	Alles bestellt.	Angebot für Beamerlösung Mensa ausstehend;
2123	Julius-Alberti-Schule	Grundschule	Installiert.	
2126	Äskulapschule	Grundschule	Bestellung erfolgt in KW 13	
2127	Silberbachschule	Grundschule	Installiert.	
2128	Sonnenschule	Grundschule	Installiert.	
2129	Walluftalschule	Grundschule	Installiert.	

2130	Regenbogenschule	Grundschule	Installiert.	Restliche Ausstattung nach Sanierung. 5 mobile Panels ausstehend.
2131	Rabenschule	Grundschule	Installation für KW 15/16 geplant	
2133	PANORAMA Schule	Grundschule	Installiert.	
2201	Gutenbergschule	Realschule	Alles bestellt.	
2202	Hildegardisschule	IGS	Installiert.	Je nach Restmittel Ausstattung weiterer Räume;
2301	Rheingauschule	Gymnasium	Alles bestellt.	Angebot Aula muss noch abgestimmt werden.
2302	Pestalozzischule	Gymnasium	Begehung hat stattgefunden / In Bearbeitung	2 Angebote ausstehend. Zusätzliches Angebot ausstehend für 1 Vorab-Ausstattung
2303	Gymnasium Eltville	Gymnasium	Begehung hat stattgefunden / in Bearbeitung	
2401	Berufliche Schulen Rheingau	Berufliche Schule	Installiert.	Restliche Ausstattung nach Sanierung.
2402	Berufliche Schulen Untertaunus	Berufliche Schule	Installiert.	Restliche Ausstattung nach Sanierung.
2701	Janusz-Korczak-Schule	Förderschule	Installiert.	Schule wünscht ein weiteres Panel. Prüfung ausstehend.
2703	Leopold-Bausinger-Schule	Förderschule	Alles bestellt.	Panels bereits verfügbar; Installationstermin ausstehend
2704	Erich-Kästner-Schule	Förderschule	Installiert.	
2706	Lindenschule	Förderschule	Installiert.	
2801	Aartalschule	Koop. Gesamtschule	Installiert.	Beamer-Lösung Cafeteria ist in Abstimmung (Rückmeldung der Schule ausstehend)
2802	Nikolaus-August-Otto-Schule	Koop. Gesamtschule	Alles bestellt.	Installation Samsung Displays abgeschlossen; Installation Activ Panels für Natwuwissenschaften ausstehend,
2803	Theißtalschule	Koop. Gesamtschule	Installation mobile Panels ausstehend.	Planung Wandmontagen ausstehend (abhängig von Sanierungsarbeiten)
2805	Limesschule	Koop. Gesamtschule	in Bearbeitung	Rückmeldung Schule liegt vor und muss geprüft werden;
2806	IGS Wallrabenstein	IGS	Raumliste angefordert	Schule sendet Raumliste zu.

2807	Gymnasium Taunusstein	Gymnasium	Installation findet seit KW 12 statt.	Beendigung der Installationen voraussichtlich in den Osterferien
2808	IGS Obere Aar	Koop. Gesamtschule	Installiert.	