

Statusbericht: Medienentwicklungsplan 2025 - 2028

Sitzung: Ausschuss für Schule, Bildung und Sport (SBS)

20. November 2025

Inhalt der Präsentation:

- Überblick: 10 Maßnahmen/Teilprojekte aus dem MEP
- Sachstand: Umsetzung Maßnahmen
- Ausblick und nächste Schritte

Überblick: 10 Maßnahmen/Teilprojekte aus dem MEP

Nr.	Maßnahmen/Teilprojekte	Ziel
1.	Einführung IServ & Datenmanagement	Aufbau einer zentralen, datenschutzkonformen IT-Struktur an den Schulen mit dem Schulserver IServ als Basis
2.	IT-Basisinfrastruktur (WLAN & Serverräume)	Flächendeckende, stabile und schnelle Internetverbindung an allen Schulstandorten
3.	Software, Lizenzen & MDM	Einheitliche, aber flexible softwaretechnische Ausstattung der mobilen Endgeräte sowie einheitliches MDM
4.	Support & Wartung	Zentrales, professionell organisiertes Supportkonzept mit Service Desk, Ticketsystem, ausgebautem Remote Support und klarer Aufgabenverteilung
5.	Digitale Klassenraumausstattung & Inventarisierung	Ausfälle und Defizite in der digitalen Ausstattung der Schulen beheben
6.	Elternfinanzierung	Elternfinanzierte 1:1-Ausstattung als zentrale Strategie etablieren
7.	Didaktische Integration und Medienkompetenz	Maßnahmen zur effektiven Nutzung digitaler Medien im Unterricht. Medienkompetenz nachhaltig fördern und gut qualifizierte Lehrkräfte
8.	Bildungsgerechtigkeit	Bildungsgerechtigkeit in allen Facetten wirksam werden lassen
9.	Kommunikation & Beteiligung	Qualität und Nachhaltigkeit der Digitalisierungsmaßnahmen durch regelmäßiges Feedback, Fortschrittsberichte und Monitoring sichern
10.	Förderprogramme & Sonstiges	Einbettung in bestehende Maßnahmen

Umsetzung Maßnahmen - Sachstand (11/2025):

Maßnahme	Aktueller Stand	Nächste Schritte
MEP-Maßnahmen (gesamt)	<ul style="list-style-type: none"> Themenübersicht ist abgestimmt; Prioritäten sind gesetzt. Arbeitspakete, Zuständigkeiten und Abhängigkeiten sind für alle Maßnahmen definiert. 	<ul style="list-style-type: none"> Weitere Ausarbeitung des Gesamtprojektplans mit Zeitachsen und Meilensteinen in der Steuergruppe
IServ-Einführung	<ul style="list-style-type: none"> Pilotphase an den ersten Schulen ist erfolgreich angelaufen. Beteiligte Schulen: <ul style="list-style-type: none"> Sonnenschule, Taunusstein Astrid-Lindgren-Schule, Aarbergen Rabenschule, Hünstetten Alteburgschule, Idstein Nikolaus-August-Otto-Schule, Bad Schwalbach Rheingauschule, Geisenheim (KW 45) Gutenbergschule, Eltville (KW 46) 	<ul style="list-style-type: none"> Nacharbeiten an bereits ausgerollten Schulen, Abschluss bis Jahresende Abstimmung der Terminierung weiterer Schulen für 2026 Installation am Gymnasium Taunusstein (KW 50)
Elternfinanzierte 1:1-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Konzeptentwicklung und Projektplanung gestartet. Erste Gespräche mit zwei interessierten Schulen durchgeführt; beide Schulen signalisieren grundsätzliches Interesse Abstimmung zur konkreten Ausgestaltung läuft weiter 	<ul style="list-style-type: none"> Einbindung in die IT-Schulgespräche; Bedarfsabfrage Infoveranstaltungen für Eltern und Schulen in Vorbereitung
Neuausstattung Schulen	<ul style="list-style-type: none"> Schulgespräche und Bedarfserhebung gestartet Terminierung für alle weiterführenden Schulen bis Dezember 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Terminierung Schulgespräche (Q1/2026) Entwicklung eines standardisierten Produktkatalogs

Ausblick & nächste Schritte:

- Fortlaufende Weiterentwicklung und regelmäßige Konkretisierung des Gesamtprojektplans zur Umsetzung der MEP-Maßnahmen
- Auf- und Ausbau Personelle Verstärkung
- Service und Support: Einführung eines Ticketsystems und Aufbau eines Service-Desks

„Wir setzen die Maßnahmen des MEP strukturiert, priorisiert und aufeinander abgestimmt um.“