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Cityßahn Mainz - Wiesbaden - Bad Schwalbach 

Strecke und erste Kostenschätzung 

' Die Baukosten werden (Stand 2016) auf ca. 305 Mio. €, zzgl. 20 % Baunebenkosten, 
geschätzt. Die Baukosten verteilen sich auf vier Abschnitte wie folgt: 

1. Bad Schwalbach -Wiesbaden Simeonhaus (15,0 km) 70 Mio.€ 
a) Bad Schwalbach - Eiserne Hand 51 Mio. € 
b) Eiserne Hand -Wiesbaden Simeonhaus 19 Mio.€ 

2. Wiesbaden Simeonhaus - Wiesbaden Hochschule (4,7 km) 52 Mio.€ 
3. Wiesbaden Hochschule RheinMain - Brückenkopf Theodor-Heuss-Brücke Mainz­

Kastel (12,2 km) 149 Mio.€ 
4. Brückenkopf Theodor-Heuss-Brücke Mainz-Kastel - Mainz Hochschule (2,4 km 

Neubau) 34 Mio. € 
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Planungsleistung nach HOAI für das Vorhaben Cityßahn I Rheingau-Taunus-Kreis 

Abschnitt Rhei ngau-Taunus-Kreis 

Stufe Leistung Bad Schwalbach Eiserne Hand bis Summe 

bis Eiserne Hand Bebauungs-

grenze 

Wiesbaden 

Stufe 1 
Grundleistungen 543.193,54 299.925,61 843.119,15 

Besondere 93.206,70 53.496,45 146.703,15 
{Lph 1+2). 

Leistungen 

Stufe 2 
Grundleistungen 918.703,78 474.364,71 1.393.068,49 

(Lph 3+4) 
Besondere 133.949,16 41.094,19 175.043,35 

Leistungen 

Stufe 3 
Grundleistungen 1.216.314,39 669.539,84 1.885.854,23 

(Lph 5-8) 
Besondere 42.540,00 15.000,00 57.540,00 

Leistungen 

Gesamt 2.947.907,58 1.553.420,80 4.501.328,38 
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Cityßahn Mainz - Wiesbaden - Bad Schwalbach 

Zeitschiene des Vorhabens (ehrgeizig) 

2017 

Machbarkeitsstudie Cityßahn 

St.art Verfahren der Standardisierten Bewertung 

Antrag Projektaufnahme. GVFG-Bundespr~gram 

Bearbeitung Vorplanung (lph. 1-2) 

Beginn Abstimmungsprozess Finanzierungsvertrag) 

Bearbeitung Entwurfsplanung (Lph. 3) 

Bearbeitung Genehmigungsplanung (Lph~4) · 

Planfeststellungsverfabren (ca. t8 Mona~} 
Prüfung Zuwendungsantf'ag (GVFG/FAG) 

Beginn Ausführungsplanung I Ausschreibung 

Beginn Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen 

l 

LOI Bezuschussung P~anungskosten 

Start Planungs'.-/GutachterleiStungen 

Freigabe NKO. 
Start Bürgerbeteitigti[lg 

Einleitung PlansteHungivertahren 

Vor1age·Zuwendungs8n~ 

Planfeststellungsbe~kiiss 
Freigabe GVFG-Antt~ 

Frühestm(ig!ichei:_B~i;ioegmn . 

ab 
2022 

f -- --- Inbetriebnahme efllter Teilabschnitt > 
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CityBahn Mainz - Wiesbaden - Bad Schwalbach 

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie (Überschlägige NKU) 
Gesamtstrecke Bad Schwalbach bis Mainz Hochschule 

~ Täglich 

1 davon verlagert vom Busverkehr 1 56.300 1 
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Cityßahn Mainz - Wiesbaden - Bad Schwalbach 

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 
•• 

(Uberschlägige NKU mit Stand Nov. 2016) 
Gesamtstrecke Bad Schwalbach bis Mainz Hochschule 

1,4 --.-----------

1,35 ----------

1,3 -------

1,25 -1--------

1,2 -1--------

1, 15 -+----

1 1 ,,,, ,, 'w ,,,,, "' ' >" ' ,> ''''"" , 
mit Aartalbahn ohne 

Aartalbahn 

Nutzen-Kosten­
Quotient 
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CityBahn Vision Mainz - Wiesbaden - Bad Schwalbach 
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Perspektive Mainz und Wiesbaden mit 
Anschluss an die Strecke der 
Aartalbahn 




