

Präsentationstechnik Zusammenfassung (nach Schulform)

Installiert	30 Schulen
Bestellt/zur Zeit in Ausführung	11 Schulen
offen	4 Schulen (2 davon in Bearbeitung)

Schulnr.:	Schulname:	Schulform:	ActivP anels	Anzeige Displays	Beamer lösung	Bemerkung
Berufliche Schulen						
2401	Berufliche Schulen Rheingau	Berufliche Schule	0	0	12	Restliche Ausstattung nach Sanierung.
2402	Berufliche Schulen Untertaunus	Berufliche Schule	4	0	0	Restliche Ausstattung nach Sanierung.
Förderschulen						
Schulnr.:	Schulname:	Schulform:	ActivP anels	Anzeige Displays	Beamer lösung	Bemerkung
2701	Janusz-Korczak-Schule	Förderschule	3	0	3	Schule wünscht ein weiteres Panel. Rückmeldung Schule ausstehend (November 2022)
2703	Leopold-Bausinger-Schule	Förderschule	9	1	0	
2704	Erich-Kästner-Schule	Förderschule	14	0	0	
2706	Lindenschule	Förderschule	10	0	1	
Grundschulen						
Schulnr.:	Schulname:	Schulform:	ActivP anels	Anzeige Displays	Beamer lösung	Bemerkung
2101	Astrid-Lindgren-Schule	Grundschule	11	1	1	
2102	Wiedbachschule	Grundschule	21	0	1	Beamerwagen ausstehend
2103	Freiherr-vom-Stein-Schule	Grundschule	13	1	1	
2104	Sonnenblumenschule	Grundschule	8	1	0	Samsung Display installiert.
2105	Waldbachschule	Grundschule	0	0	0	Die Schule wird zurzeit saniert. 1x 65 Zoll ActivPanel und 5x 86 Zoll ActivPanel geplant
2106	Otfried-Preußler-Schule	Grundschule	5	0	1	
2107	Emely-Salzig-Schule	Grundschule	15	1	1	
2108	Johannes-de-Laspée Schule	Grundschule	8	0	0	
2109	Grundschule auf der Au	Grundschule	19	0	0	
2110	Grundschule Kemeler Heide	Grundschule	10	0	0	
2111	Fledermausschule	Grundschule	5	0	0	
2112	Geschwister-Grimm-Schule	Grundschule	14	0	0	Lieferung und Installation für KW 24 geplant.
2113	Taubenbergsschule	Grundschule	10	2	0	1 Beamer-Lösung mobil ausstehend; 1 Beamer-Lösung Sporthalle ausstehend (vor Ort Termin angefragt bei EPSON)
2114	Alteburgschule	Grundschule	7	1	2	
2115	Wörsbachschule	Grundschule	9	0	0	
2116	John-Sutton-Schule	Grundschule	7	0	0	
2117	Wisperschule	Grundschule	2	0	0	
2119	Lenzenbergsschule	Grundschule	8	0	0	
2121	Pfingstbachschule	Grundschule	21	1	1	
2123	Julius-Alberti-Schule	Grundschule	14	0	0	
2126	Äskulapsschule	Grundschule	10	7	0	Erneute Rücksprache wegen Container; Rückmeldung Technikerin erforderlich
2127	Silberbachschule	Grundschule	13	0	0	Schule wird zurzeit saniert, weitere Ausstattung geplant (5 ActivPanels)
2128	Sonnenschule	Grundschule	8	0	0	
2129	Walluftalschule	Grundschule	16	1	0	
2130	Regenbogenschule	Grundschule	14	0	0	Restliche Ausstattung nach Sanierung (5 Stück) bzw. ggf. Lösung für Container (wird am 25.05.2023 mit der Schule besprochen)
2131	Rabenschule	Grundschule	16	0	0	
2133	PANORAMA Schule	Grundschule	9	0	0	
Weiterführende Schulen						
Schulnr.:	Schulname:	Schulform:	ActivP anels	Anzeige Displays	Beamer lösung	Bemerkung
2301	Rheingauschule	Gymnasium	0	0	25	Beamerlösung Aula ausstehend; Aktualisierung Angebot ekom21 angefragt
2302	Pestalozzischule	Gymnasium	0	0	0	Rückmeldung Schule ausstehend; Aufträge sind vorbereitet; 59 Display und 7 Beamerlösungen
2303	Gymnasium Eltville	Gymnasium	0	0	0	Das Gymnasium wünscht eine Display- Ausstattung (ca. 29 Stück) und Beamer- Lösungen (ca. 8 Stück); Änderungen vorbehalten
2807	Gymnasium Taunusstein	Gymnasium	0	69	0	

2202	Hildegardisschule	IGS	9	3	8	Teilweise installiert (ActivPanels); Weitere Ausstattung geplant (Aktualisierung Angebot bei ekom21 angefordert)
2806	IGS Wallrabenstein	IGS	0	0	0	Die Schule wurde mehrfach per E-Mail aufgefordert eine Raumlise einzureichen; darauf folgten mehrere Telefonate mit einer Lehrkraft (IT-Beauftragter); Raumlise liegt immer noch nicht vor. 22 Samsung Displays wurden beantragt.
2801	Aartalschule	Koop. Gesamtschule	35	0	2	1 Beamerlösung ausstehend; Keine Rückmeldung von Schule
2802	Nikolaus-August-Otto-Schule	Koop. Gesamtschule	12	85	0	Displays sind installiert; Installation ActivPanels für KW 22 geplant.
2803	Theiſtalschule	Koop. Gesamtschule	10	0	0	Elektroarbeiten über Baumaßnahme; Planung Wandmontagen ausstehend (abhängig von Sanierungsarbeiten): 12 Räume in Bauteil F in Planung, Rest erst in 2024. Rückmeldung wegen Lineaturen BT F ist ausstehend vorher kann keine Bestellung erfolgen. Techniker I.7: "das Bauteil F kann im Oktober ausgestattet werden. die Termine zur Lieferung für die Bauteile D, E und G müssen noch mit der Schule abgestimmt werden. Ich werde das im nächsten Jour Fix ansprechen. Aus meiner Sicht könnte die Lieferung Anfang/ Mitte 2024 sein." Insgesamt noch 59 ActivPanels ausstehend.
2805	Limesschule	Koop. Gesamtschule	76	0	17	
2808	IGS Obere Aar	Koop. Gesamtschule	67	16	10	
2201	Gutenbergschule	Realschule	25	0	0	
Summen:	Installierte/Bestellte Technik		567	190	86	