

Kommunen	Sachstand
Aarbergen	In diesem Jahr sind keine Maßnahmen im Haushalt der Gemeinde Aarbergen vorgesehen Für das Jahr 2021 wird ein Planansatz verfolgt. Zu welchen Zeitpunkt der Umbau abgeschlossen sein kann, ist bei der derzeitigen Haushaltslage der Gemeinde Aarbergen nicht abzuschätzen
Bad Schwalbach	Drei Bushaltestellen befinden sich im Bau bzw. in Planung. Die Stadt ist an der Umsetzung Konzeptes dran. Der barrierefreie Ausbau der Straßenquerungen soll in Kürze beginnen. Vorher würde der Ausbau der Haltestellen wenig Sinn machen, wenn man diese nicht erreichen könne.
Eitville	Leider haben wir bisher noch keine Rückmeldung bekommen.
Geisenheim	2020: 9 Haltestellen barrierefreien Ausbau geplant. 2021: 9 Haltestellen barrierefreien Ausbau geplant 2022: 10 Haltestellen barrierefreien Ausbau geplant 2023: 4 Haltestellen barrierefreien Ausbau geplant 2024: 7 Haltestellen
Heidenrod	Leider haben wir bisher noch keine Rückmeldung bekommen.
Hohenstein	Leider haben wir bisher noch keine Rückmeldung bekommen.
Hünstetten	Leider haben wir bisher noch keine Rückmeldung bekommen.
Idstein	Leider haben wir bisher noch keine Rückmeldung bekommen.
Kiedrich	Leider haben wir bisher noch keine Rückmeldung bekommen.
Lorch	Bauamtsleiterin befindet sich noch im Urlaub. Herr Schaaß weiß leider nicht, welche baulichen Maßnahmen bereits geplant sind und ob bzw. wieviel Haushaltsmittel im nächsten Haushaltsplan dafür eingestellt werden können.
Niedernhausen	Die Gemeinde Niedernhausen beabsichtigt, den barrierefreien Ausbau im Jahre 2021 mit Nachdruck anzugehen. Für die Beauftragung eines Ingenieurbüros sind im Haushaltsentwurf 2021 50.000 EUR vorgesehen; wir beabsichtigen, noch 2020 ein entsprechendes Interessenbekundungsverfahren zur Auswahl von fünf Ingenieurbüros durchzuführen. Gemäß Haushaltsentwurf 2021 beabsichtigen wir dann in den Jahren 2021 bis 2023 jährlich 108.000 EUR für konkrete Umbaumaßnahmen bereitzustellen.
Oestrich - Winkel	Befindet sich aktuell in der Planungs- und Entwurfsphase. Der Umbau der meisten Bushaltestellen soll 2021 erfolgen.
Rüdesheim	Bisher wurden keine finanziellen Mittel für den barrierefreien Umbau durch die Stadtverordnetenversammlung bereitgestellt. Im Haushaltsplan 2021 werden Mittel für 10 Haltestellenpositionen beantragt. Zeitfahrplan: 03.12.2020 Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über den Haushalt 2021. 1. Quartal 2021 Anmeldung der Bushaltestellen bei der Verkehrsinfrastrukturförderung. 04/2021 Genehmigung des Haushaltes 2021. Sommer/Herbst 2021 Ausschreibung und Vergabe der Sommer/Herbst 2021 Ausschreibung und Vergabe der Planleistungen Bis 31.05.2022 Fördermittelantragstellung. Herbst 2022 Zuwendungsbescheid bzw. Vorbescheid für Beginn der Umbauarbeiten. 4. Quartal 2022 Ausschreibung der Bauleistung 1. Quartal 2023 Vergabe der Bauleistungen 2. Quartal 2023 - Sommer 2024 Bau der 10 barrierefreien Bushaltestellen mit Querung. Die Haltestellen Rheinhallen sollen mit der Verlegung des Bahnhofes Rüdesheim in diesem Bereich und einer eventuellen Verkehrskonzeption umgebaut werden. Eine Standortverlegung kann damit verbunden sein.
Schlangenbad	Planungsmittel im Haushaltsentwurf 2021 angemeldet. Planungen können somit erst im kommenden Jahr beginnen.
Taunusstein	8 Stück für das Jahr 2020 barrierefrei ausgebaut. 30 Stück weitere Bushaltestellen in der Planung, welche voraussichtlich ab dem Frühjahr 2021 zur Ausführung kommen werden.
Waldems	Anruf am 31.08.20 von Herrn Gerhardt (Bauamt) es soll im September 2020 für den Haushaltsentwurf 2021 eventuell Gelder bereitgestellt werden.
Walluf	Die Gemeinde plant, den Umbau durch ein Fachbüro planen zu lassen. Ein entsprechendes Büro wurde jedoch bisher nicht beauftragt.
RTK (Verkehrsbehörde)	Im Zuge von Kreisstraßen außerhalb der Ortslage sollen folgende Haltestellen bis 2022 barrierefrei ausgebaut werden K 634 Hallgarten, K 683 Burg Hohenstein, K 984 Mariantal (Hof Rheinblick)
RTK (Schulamt)	Fachdienstleiter I.7 Herr Gilbert ist in Kontakt mit RTV