Gesamthonorar in Euro									
Stufe	Leistung	Abschnitt 1		Abschnitt 2			Abschnitt 3	Abschnitt 4	Gesamt
		Hochschule Rhein-Main Theodor Heuss-Brücke	Summe	Bad Schwalbach Eiserne Hand (WI -RTK)	Eiserne Hand (WI-RTK) Stadtgrenze Wiesbaden (Simeonhaus)	Summe	Stadtgrenze Wiesbaden Hochschule Rhein-Main	Theodor-Heuss-Brücke Mainz Hbf West	
Stufe 1 (Lph 1+2)	Grundleistungen			543.193,54	299.925,61	843.119,15			
	Besondere Leistungen			93.206,70	53.496,45	146.703,15			
Stufe 2 (Lph 3+4)	Grundleistungen			918.703,78	474.364,71	1.393.068,49			
	Besondere Leistungen			133.949,16	41.094,19	175.043,35			
Stufe 3 (Lph 5-8)	Grundleistungen			1.216.314,39	669.539,84	1.885.854,23			
	Besondere Leistungen			42.540,00	15.000,00	57.540,00			
Gesamt				2.947.907,58	1.553.420,80	4.501.328,38			

Zwischenbetrachtung ohne Gewähr mit Schätzkosten für eine Projektlaufzeit von ca. 8 Jahren

RTK		Ansatz Haushalt				Bearbeitung: Michael Kraus / 21.07.2017
	2018/19		636.400 €	353.422 €	989.822 €	
	2019/20		1.052.653 €	515.459 €	1.568.112 €	
	2020(ff.)		1.258.854 €	684.540 €	1.943.394 €	
	Summe		2.947.908 €	1.553.421 €	4.501.328 €	
Baukostenschätzung Bad Schwalbach - Eiserne Hand			51.171.000 €	18.632.000 €	69.803.000 €	
Bau-Nebenkosten 20 %			10.234.200 €	3.726.400 €	13.960.600 €	
	Summe		61.405.200 €	22.358.400 €	83.763.600 €	
Sonstige Nebenkosten (15% der Baukosten)		Summe	7.675.650 €	2.794.800 €	10.470.450 €	
Organsiation (CityBahn GmbH), Bürgerbeteiligung, anteilige Kosten für übergeordnete Aufwendungen						
Kosten Fahrzeuge (anteilig 4 Stück); dieser Aufwand kann auch anders dargestellt werden, bspw. analog der Bestellung von Schienenverkehrsleistung à 3 Mio Euro		Summe	12.000.000 €		12.000.000 €	
		geschätzter Gesamtaufwand	84.028.758 €	26.706.621 €	110.735.378 €	

Weitere Hinweise

ohne Anbindung von Bad Schwalbach Stadt/Ortskern

Die Spezifizierung Stadtgrenze